

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน - อาคาร

โครงการ ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

ตามรายการประมาณราคา จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อเดือน กรกฎาคม 2561

(ราคาน้ำมันโซล่า ณ อ.เมืองขอนแก่น 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. บ้านสวนหม่อน  เงินโอน เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	180,581.08	1.3074	236,091.71	

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

236,091.71

ขอเพียง

236,000.00

(ตัวอักษร) (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดขอนแก่น เดือน มิ.ย.2561 อ้างอิงจาก Web site ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

ตรวจ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุทัศนีย์ เพ็ชรพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

ตรวจ..... กรรมการฯ

(นายเฉลิม โคตรทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ..... กรรมการฯ

(นายพิระวัฒน์ เอนกรัตน์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ..... อนุมัติ

(นายธนเสฏฐ์ มีสังข์ทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

